1. Planerings far (Detta är första sprinten)

Mål: Ta reda på projektets behov och krav, skapa en grundläggare plan och en roadmap för de kommande sprinterna.

Steg:

- Produktvision Definiera vad system ska åstadkommas och vilka fördelar det ska ge användarna
- Kravinsamling Samla in alla krav och behov från alla typer av användare, dvs hotellägare, användare, administratörer osv.
 Exempel på krav kan vara att användaren ska kunna boka ett rum, administratörer ska kunna redigera bokningar osv.
- Roadmap och sprint Skapa en produktbacklog med alla de funktioner(användarberättelser/user stories) som ska byggas och bryta ner dem i mindre och genomförbara uppgifter för sprinterna.

Sprintlängd ska också definieras och brukar vanligtvis vara 2-4 veckor.

- Sprint 2: Skapa den grundläggande funktionaliteten som krävs Mål: Fokusera på att skapa en grund att fortsätta bygga vidare på. Steg:
 - Designa databasen Konstruera en databas med alla de olika attribut som behövs. Detta kan vara exempelvis rumsinformation, kundinformation, bokningar, betalinformation osv.
 - Grundläggande UI Designa en enkel user interface för att visuellt kunna presentera rum, bokningar etc.
 - Test & feedback Skapa grundläggande testning för att se till så att allting funkar.

Det är också viktigt att samla feedback från intressenterna för att se till att vår planering och implementation faktiskt följer det som önskas av alla inblandade parter.

Detta är något som bör göras kontinuerligt – att ha en bra och uppdaterad kommunikation mellan dem det berör säkerhetsställer att vi inte slösar bort dagar eller veckor på att utveckla något annat än det som behövs.

Det är viktigt att börja med detta redan från start så inte vi bygger grunden av programmet i helt fel riktning.

3. Bokning och betalningshantering

Mål: Skapa flödet för att hantera bokningar och betalningsalternativ.

Steg:

- Bokningslogik Nu när vi har den grundläggande funktionaliteten för en bokning behöver vi nu utöka det med allt som faktiskt kan innebära med en bokning.
 - Detta kan vara typ av rum, flera rum, tillägg av buffé, internettid eller andra tjänster och tillägg.
- Betalningssätt Implementera säkra sätt att betala med tex kort, paypal eller swish för bokningarna.
- Bekräftelsesystem Vi behöver skicka bekräftelse och kvitto på alla bokningar som görs via email eller mobil och skapa detta.
- Automatiserad testning Vi bör också skapa automatiska testning för den funktionalitet som vi nu byggt upp för att säkerhetsställa att vi enkelt kan bygga vidare utan större risk att något kraschar samtidigt som vi slipper manuella testningar
- 4. Sprint 3: Användarkonton och recensioner

 Mål Skapa funktionalitet för användarkonton och recensionshantering

 Steg:
 - Hantering av användarkontot Tillåt användare att skapa konton, logga in, byta uppgifter och hantera bokningar.
 - Recension Implementera system för att lämna recensionen på rum, mat, hotellet eller liknande. Att kunna ta emot och uppvisa feedback är något viktigt för att bygga tillit samt för att samla information om vad kunderna upplever som bra och dåligt.
 - Dataskydd Nu när vi har användarkonto behöver vi också säkerhetsställa att vi både tryggt hanterar kunddata samt följer de lagar som finns.
 - Skapa säkerhetstester Vi behöver lägga en del fokus på att säkerhetsställa att vi hanterar känsligt information som uppgifter och betalningsinformation på ett säkert sätt, inte minst för hur katastrofala konsekvenser som uppstår ifall vi missköter detta.
- 5. Sprint4: Administratörfunktionalitet och hantering av hotellrum

Mål: Utveckla funktionalitet för administratörer och hotellpersonal

Steg:

 Adminpanel – Nu när kunddelen av vårt system har alla funktionaliteter skapade behöver vi också se till att hotell-sidan också får sina behov uppfyllda.

- Vi bygger ut vårt system så hotellpersonal kan lägga till nya rum, ändra priser, lägga upp erbjudanden, se status på rum och bokningar osv.
- Rapport och analyser Vi vill kunna generera rapporter och statistik på hotellrummen, bokningar, intäkter och feedback så vi kan zooma ut och få en övergriplig blick av hur vårt hotell faktiskt fungerar och presterar.
- Användartestning Som tidigare nämnt är viktigt att låta tester och feedback vara en stor del av utvecklingen och nu när vårt system är fullt utbyggt är det nu dags att bygga nya tester till detta samt låta personalen prova systemet för att säkerhetsställa att de behov som finns uppfylls enkelt och smidigt.
- Sprint5: prestandaoptimering och mobilanpassning.
 Mål: Optimera systemet för prestanda och mobil användning.
 Steg:
 - Optimera prestanda Nu behöver vi fokusera på optimering så att inget kraschar eller går långsamt när systemet utsätts för många användare samtidigt. Vi vill inte att hemsidan eller databasen ska krascha eller gå långsamt.
 - Mobilanpassning Säkerhetsställ att våran UI funkar responsivt, dvs att webbsidan anpassas för de mobilanvändare som finns.
 - Testning och kvalitéinsamling på olika enheter För att vårt system ska ha så bra förutsättningar för att lyckas så behöver vi vara säkra på att det funkar oavsett vilken typ av plattform, webbläsare eller modell vi använder.
 - I teorin så är det i princip omöjligt att i längden att se till att alla program, alla funktioner och alla implementationer fungerar för alla användare, på alla olika system, i olika plattformar och i dess olika versioner och nå 100%, men i praktiken så behöver vi "bara" säkerhetsställa att alla plattformar och användare som vi vill inkludera har en bra upplevelse i ungefär 99.999% av fallen.
- Sprint 6: Säkerhet, skalbarhet och lansering till världen
 Mål: Avsluta de sista delarna i projektet och släpp systemet till lansering
 Steg:
 - Säkerhetsgranskning Vi behöver göra en fullständig säkerhetskoll av systemet och identifiera risker och sårbarheter som tex betalningar, användardata osv.
 - Skalbarhetslösningar Trots att systemet kanske funkar smidigt för oss ny behöver vi också se till att systemet är skalbart för ett stigande antal användare, vi behöver säkerhetsställa att vi har kapacitet och eventuellt används molntjänster för att hantera vissa av dessa stegen.
 - Lansera produkten Snart är det dags att släppa ut den i den riktiga världen!

Vi behöver först se till att vi har backup och återställningsplaner ifall något går fel, samtidigt behöver vi noggrant övervaka systemet så allt är det som funkar.

Vi har gjort allt vi kan för att testa systemet för oss själva, men vi behöver alltid ha lite extra koll på när systemet möter verkligheten för första gånger.

 Feedback – Efter lanseringen och med all data och feedback vi samlat ihop så kanske vi behöver göra visa små justeringar eller anpassningar för att se till så att kunder eller hotellpersonal enkelt kan utföra det som dem behöver utan massa friktion.

8. Kontinuerlig utveckling

Mål: Fortsätta utvecklingen och förbättring av systemet baserad på marknadsbehov och användarbehov. Steg:

- Hantera backlog Våran backlog lär bli uppdaterad löpande med nya önskningar, behov eller idéer.
- Fortsätta med sprintar Fortsätt med sprintar för att planera och implementera nya funktioner och förbättra systemet.
- Övervakning av systemet Vi behöver också säkerhetsställa att vi över lång tid hittar eventuella buggar, fallgroppar eller prestanatjuvar i vårat system.